



**PROJETO RIBEIRÃO DO SOLDADO**  
Cronograma de Atividades



NOME DO PROJETO: RIBEIRÃO DO SOLDADO: RESGATE DOS RECURSOS NATURAIS E DA HISTÓRIA DA COMUNIDADE									
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	Mês 1 AGO/21	Mês 2 SET/21	Mês 3 OUT/21	Mês 4 NOV/21	Mês 5 DEZ/21	Mês 6 JAN/22	Mês 7 FEV/22	Mês 8 MAR/22
<b>PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO PROJETO</b>									
Formação da Equipe de trabalho	Composição de equipe e parceiros								
Compra de materiais	Aquisição de materiais para execução das atividades								
Criação da Arte do projeto - impressa e digital	Desenvolvimento de material multimídia e arte para impressão.								
Mobilização e divulgação do projeto junto à comunidade e entorno	Atividade porta a porta e nas redes sociais								
Plano de Comunicação para divulgação das atividades do projeto	Produção e conteúdo de material multimídia das atividades do projeto, para divulgação e prestação de contas.								
Cadastro de participantes	Preenchimento de ficha com dados dos participantes		Cadastro online	Cadastro online	Cadastro online	Cadastro online	Cadastro online	Cadastro online	Cadastro online
Alinhamento do cronograma do projeto com Prestadores de Serviço	Dialogar com os contratados para programar as entregas necessárias à execução das atividades e oficinas.								
Compartilhamento do Cronograma de Atividades	Compartilhamento do cronograma de atividades com parceiros e voluntários, para participação nas atividades								
<b>EXECUÇÃO DO PROJETO</b>									
Caminhada Ecológica na Trilha Porangaba ONG Mochileiros de Plantão	Atividade educativa ao ar livre e de percepção do meio		25		6				
Diálogos Educativos de Educação Ambiental - resgate histórico local incluso Coordenado pela Bióloga Carolina Estéfano	Educação Ambiental conectando todas as atividades do projeto, durante as atividades e online, incluindo resgate histórico				Palestras Reluz SESI São Bernardo				
Oferta de Minicursos online com temas ambientais - SMA - Secretaria de Meio Ambiente de São Bernardo do Campo	Minicursos online ofertados pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo do Campo.								
Estudo sobre espécies vegetais Biólogo Luis Fernando Roberto	Diagnóstico da vegetação local, para plantio, com os participantes do projeto, disponibilizado também em vídeo, online.		25						
Estudo sobre Avifauna local Coordenado pelo Biólogo Fábio Ferrão Videira com a Equipe do CEO	Diagnóstico da Equipe do CEO - Centro de Estudos Ornitológicos com elaboração de relatório que será compartilhado online.			16	29 Entrega do Resultado do Estudo				
Coleta Seletiva Coordenado pela Catadora Francisca Araujo Cooperativa Reluz	Articulações para a organização logística da coleta seletiva no local do projeto e entorno; diálogos presenciais ou online de Catadora com escolas e empresas, sobre reciclagem.		Caminhão PMSBC	Caminhão PMSBC	Caminhão PMSBC	Caminhão PMSBC	Caminhão PMSBC	Caminhão PMSBC	Caminhão PMSBC
Formações em Empreendedorismo Darú Collaro - Facilitadora	Formação online para integrantes (economia doméstica) e Diretoria da Cooperativa Reluz (Gestão).								
Estudo sobre microrganismos terrestres FSA - Fundação Santo André	Estudo em laboratório de microrganismos coletados em área terrestre no local do projeto, com emissão de relatório de resultados. Coleta com integrantes do projeto. Transmissão ao vivo e disponibilizado também em vídeo.			16 Demarcação 25 Coleta	29 Entrega do Resultado do Estudo	Análises	22 Divulgação online do Resultado		

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	Mês 1 AGO/21	Mês 2 SET/21	Mês 3 OUT/21	Mês 4 NOV/21	Mês 5 DEZ/21	Mês 6 JAN/22	Mês 7 FEV/22	Mês 8 MAR/22
Estudo sobre fauna Convite a voluntários estudantes e profissionais de Biologia	Por meio de câmera trap e observação local, será realizado um estudo em formato de catálogo ilustrado com as espécies locais, com os participantes do projeto, compartilhado online.					Instalação de Câmera Trap	Leitura Câmera Trap		29 Instalação Câmera Trap-FEE
Observação guiada de Avifauna e Fauna Conduzida pelo Biólogo Fábio Ferrão Videira, Presidente do CEO	Caminhada guiada, com uso de binóculos para observação de pássaros e outros animais. Elaboração de relatório com registro fotográfico que será compartilhado online.				27				
Campanha de criação de placas de sinalização ambiental Participantes do projeto e Escolas	Criação de placas de sinalização ambiental em residências, por integrantes do projeto e Escolas, que serão afixadas pela equipe da Ecolmeia na Estrada Ribeirão do Soldado			Criação	Criação	Criação		08 Preparação das placas	26 Fixação das placas
Arboreto - Plantio de mudas nativas Conduzido pelo Biólogo Luis Fernando Roberto	A partir do Estudo de Espécies haverá o mutirão de plantio com os participantes do projeto, em área próxima à Fundação Espaço ECO.			30 I Plantio					12 II Plantio
Limpeza do Ribeirão do Soldado Prestador de Serviços contratado pelo projeto	Ação de retirada de vegetação não nativa (após estudo) de trecho do Ribeirão do Soldado por profissional especializado contratado.								
Análise da qualidade da água Profª Marta Marcondes - IPH - Índice de Poluentes Hídricos	Ação de coleta de água do Ribeirão do Soldado para análise local e em laboratório, elaboração de relatório, envolvendo os participantes, com transmissão ao vivo e disponibilizada também em vídeo, online.					11 Coleta		12 Apresentação online do Relatório	
Passagem Superior de Fauna - PSF Conduzida e realizada pelo Biólogo Fábio Ferrão Videira	Produção e instalação de PSF, com acompanhamento da passagem da fauna por câmera trap, com integrantes do projeto, envolvendo os participantes, e disponibilizada no formato de vídeoaula.		18				Leitura Câmera Trap		
Produção de e-book Conteúdo elaborado pela Gestão do projeto, editado pela equipe do Plano de Comunicação.	Elaboração de e-book com as atividades, passo a passo das Oficinas, e resultados dos estudos, para divulgação, incluindo científica e replicação.								
Documentário Histórico Conteúdos do Jornalista Ademir Médi, e os produzidos pela equipe do Plano de Comunicação do projeto	Produção de Documentário Histórico com material adquirido em Oficinas, cedido por moradores, pelo Jornalista parceiro e pesquisa histórica, compartilhado online.			Pesquisas	13 Gravações	4 Gravações	Pesquisas e Edição	Edição	Finalização
<b>FINALIZAÇÃO</b>									
Lançamento do e-book	Entrega e transmissão do e-book nas redes da OSCIP Ecolmeia.								02/04/2022
Documentário histórico	Entrega e transmissão do documentário nas redes da OSCIP Ecolmeia.								02/04/2022
Relatório de Resultados - público impactado	Elaboração e envio à patrocinadora.								02/04/2022
Encerramento	Encontro final online com apresentação dos resultados obtidos, à patrocinadora, participantes do projeto, voluntários e parceiros								02/04/2022

DATA: 24FEV22

1 - As atividades presenciais, ao ar livre e com a participação da comunidade estarão condicionadas às restrições pela Covid-19 e sempre serão disponibilizadas em fotos/vídeos, transmissões ao vivo ou relatórios.

2 - Confirmação de atividades realizadas ao ar livre sujeitas às previsões do clima e evolução de contágios pela Covid-19

3 - Formulário de Inscrição - Cadastro Online: <https://form.jotform.com/OSCIP/formulario-de-cadastro-ecolmeia>