



Edital de Responsabilidade Social 2022-2023 da Dow  
Cronograma de Atividades

**NOME DO PROJETO: MARISQUEIRAS DE MATARANDIBA: fomento ao Empreendedorismo, com equilíbrio socioambiental e inclusão das Marisqueiras na Economia Circular**

**Orientações gerais:**

- 1 - Utilize 1 linha para descrever cada atividade do projeto prevista;
- 2 - Insira as atividades nas etapas na etapa correspondente: Planejamento/Execução/Finalização;
- 3 - Coloque as atividades na sequência que serão realizadas, fazendo uma descrição resumida de cada uma delas;
- 4 - Marque as colunas com os meses com o "X" ou pinte-as, indicando quando a atividades está prevista para acontecer. O mês 1 é o primeiro mês após o recebimento do recurso e, assim, sucessivamente.

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Mês 7	Mês 8	Mês 9
<b>Planejamento</b> (Exemplo: período de contratação, compras, planejamento dos conteúdos, formação da equipe, organização do espaço, divulgação e seleção dos participantes)										
Formação de equipe	Organização da equipe que desenvolverá o projeto: Coordenação, Formadores, Prestadores de Serviços e Técnicos.									
Reunião de Planejamento	Planejamento para coordenar as ações previstas no projeto; Atendimento ao cronograma e orçamento. Presentes: Gestão, Coordenação, Voluntários, Articulador Local e Prestadores de Serviço									
Compra de materiais	Compra dos materiais de consumo e permanentes para a execução do projeto. Entrega.									
Diagnóstico Inicial	Aplicação de pesquisa presencial para atribuição de indicadores.									
Planejamento dos conteúdos das formações	Atendimento da elaboração de conteúdo para os temas propostos nas formações e atendimentos online.									
Divulgação e Mobilização	Desenvolvimento do material de comunicação, divulgação nas redes sociais, boletins informativos, entre outros. <b>VOLUNTARIADO DOW:</b> Colaborar com a divulgação e mobilização, por compartilhamento virtual. ONLINE - CARGA HORÁRIA: 30 MIN- QUINZENAL									

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Mês 7	Mês 8	Mês 9
<b>Execução do projeto</b> (Exemplo: atividades do projeto que construirão o objetivo esperado)										
Diagnóstico / Acompanhamento	<p>Visitas técnicas da Coordenação para avaliação de indicadores iniciais, incluindo pesquisas de percepção e satisfação.</p> <p><b>VOLUNTARIADO DOW:</b> Conhecer o resultado da pesquisa, e colaborar com percepções para ações de melhoria.</p> <p>ONLINE - CARGA HORÁRIA: 2 HORAS - ÚNICO</p>									
Plano de Comunicação Ambiental	<p>Produção e edição de vídeos com conteúdo das atividades do projeto, para compartilhamento, divulgação e mobilização, mediante material produzido por profissionais das áreas e cinegrafista/fotógrafo.</p> <p><b>VOLUNTARIADO DOW:</b> Colaborar com a divulgação e mobilização, pelo compartilhamento das publicações.</p> <p>ONLINE - CARGA HORÁRIA: 30 MIN- QUINZENAL</p>									
Formações em Empreendedorismo	<p>Diálogos e formações em Empreendedorismo ao público-alvo, em encontros virtuais, potencializando as habilidades pessoais e profissionais dos participantes, com o objetivo de inclui-los na Economia Circular de Matarandiba, e para a criação da Cooperativa das Mulheres Marisqueiras.</p> <p><b>VOLUNTARIADO DOW:</b> Participar das Formações e Diálogos, contribuindo com o conteúdo, pelas suas vivência e/ou experiências.</p> <p>ONLINE - CARGA HORÁRIA: 2 HORAS - QUINZENAL</p>									
Assistência Social	<p>O público-alvo do projeto: jovens, população preta ou parda, mulheres, idosos e comunidade LGBT+ serão assistidos pelo acompanhamento de Assistente Social durante o projeto, para que sejam inseridos nas atividades sociais, culturais e empreendedoras de Matarandiba. Mulheres Marisqueiras serão especialmente assistidas com foco no protagonismo, empoderamento e auto-estima.</p> <p><b>VOLUNTARIADO DOW:</b> Acompanhar a Assistente Social em suas visitas presenciais em Matarandiba, e/ou diálogos em reuniões virtuais, como forma de apoiar o grupo assistido.</p> <p>ONLINE - CARGA HORÁRIA: 1 HORA - MENSAL PRESENCIAL - CARGA HORÁRIA 4 HORAS-MENSAL</p>									
Educação Ambiental	<p>Educação Ambiental teórica e prática, aplicada em todas as etapas e atividades do projeto, com o objetivo de promover o equilíbrio homem - natureza.</p>									

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Mês 7	Mês 8	Mês 9
Ações de Conservação Ambiental	Realização de mutirões de plantio de 70 mudas nativas da Mata Atlântica, guiado por levantamento prévio de espécies indicadas por Eng.º Florestal; Mutirões de revitalização de nascentes; Mutirões de Limpeza; Reconhecimento de trilhas, e mapeamento de nascentes. <b>VOLUNTARIADO</b> <b>DOW:</b> Participação nos mutirões, reconhecimento de trilhas e mapeamento de nascentes. CARGA HORÁRIA: 2 HORAS/ATIVIDADE/PRESENCIAL									
Acompanhamento dos indicadores	Acompanhamento mensal dos resultados associados às metas.									
Relatório mensal	Relatórios de atividades mensais, ilustrados, com todas as ações e formações realizadas.									

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Mês 7	Mês 8	Mês 9
<b>Finalização</b> (Exemplo: momento de sistematização do monitoramento, geração de indicadores, devolutiva para a localidade sobre o projeto, apresentação às famílias, etc)										
Pesquisas de satisfação	Pesquisa para verificar melhorias ou adaptações. <b>VOLUNTARIADO DOW:</b> Auxílio na realização da pesquisa nos formatos virtual e presencial - Mês final									
Indicadores de resultado	Verificação do cumprimento dos objetivos do programa e consolidação dos resultados atingidos									
Consolidação dos relatórios	Mediante dados coletados pelo Coordenador nas visitas técnicas mensais, indicadores e pesquisas de satisfação pela elaboração de relatório de resultados final, consolidado.									
Relatório Final	Elaboração e entrega de Relatório Final, consolidado por meio de dados coletados nos diagnósticos, e atividades realizadas.									
Transmissão da metodologia e dos recursos adquiridos para o projeto	A metodologia aplicada será transmitida ao público-alvo, para que seja continuada, incluindo a entrega permanente dos materiais adquiridos, para a continuidade das atividades após a execução do projeto. <b>VOLUNTARIADO DOW:</b> Auxílio para transmitir virtualmente a metodologia e aplicação dos recursos ao público-alvo, e acompanhamento, para a continuidade do projeto após a finalização. ONLINE - CARGA HORÁRIA: 2 HORAS - MÊS FINAL									