

PROPONENTE: OSCIP ECOLMEIA PROJETO COLMEIAS URBANAS															
Atividade	Equipe	Item	Ações	mês 1 - outubro/26				mês 2 - novembro/26				mês 3 - dezembro/26			
				ALDEIA 1				ALDEIA 2				ALDEIA 3			
1 – Formação em Educação Ambiental	Educadora Ambiental Carolina Estéfano	1.1	Planejamento pedagógico e alinhamento comunitário												
		1.2	Organização dos conteúdos e materiais educativos												
		1.3	Oficinas de Educação Ambiental - transversais às ações do projeto	3	17	7-	28-	5	19	9	23	13	27	6	20
	Coordenador Mário Lavoretti	1.4	Registro, acompanhamento e avaliação												
2 – Valorização da meliponicultura como prática ancestral	Oficineiro Meliponicultor Gisauco Engelmann/Operacional Pedro Rodrigues	2.1	Oficinas de Meliponicultura conceitos básicos	3	17	7	28	5	19	9	23	13	27	6	20
		2.2	Oficinas educativas para montagem de caixas racionais para Abelhas sem Ferrão	3	17	7	28	5	19	9	23	13	27	6	20
		2.3	Instalação educativa de caixas racionais para Abelhas sem Ferrão	3	17	7	28	5	19	9	23	13	27	6	20
	Oficineira Criativa Gabriella Boreggio	2.4	Personalização das caixas racionais - pintura	3	17	7	28	5	19	9	23	13	27	6	20
	Coordenador Mário Lavoretti	2.5	Registro e acompanhamento das atividades	3	17	7	28	5	19	9	23	13	27	6	20
3 – Educação Ambiental sobre Justiça Climática e ODS	Educadora Ambiental Carolina Estéfano	3.1	Planejamento dos conteúdos pedagógicos												
		3.2	Realização de palestras e rodas de conversa sobre Justiça Climática												
		3.3	Realização de palestras e rodas de conversa sobre ODS												
	Coordenador Mário Lavoretti	3.4	Registro e avaliação das atividades												
4 – Conservação da biodiversidade e fortalecimento ambiental do território	Interlocutora Local Ivani Reimi	4.1	Mobilização comunitária												
		4.2	Preparação do local e dos insumos												
	Equipe do Projeto	4.3	Realização dos mutirões de plantio				28				23				20
	Interlocutora Local Ivani Reimi	4.4	Registro e acompanhamento das áreas plantadas												
5 – Protagonismo comunitário e participação social	Interlocutora Local Ivani Reimi	5.1	Mobilização comunitária para participação nas ações do projeto												
	Equipe do Projeto	5.2	Realização de mutirões comunitários de limpeza e cuidado com o território			7				9				6	
	Assessora Pedagógica Márcia Thomé	5.3	Comunicação educativa e mobilizadora das atividades (antes, durante e após)												
	Studio Arandela Tadeu Pereira	5.4	Registro fotográfico, audiovisual e produção de conteúdos digitais												
	Studio Arandela Tadeu Pereira	5.5	Plano de Comunicação												
	Agência Trianon Rafael Gasques	5.6	Agência de Comunicação - produção de matérias jornalísticas												
	Gestora Ambiental e de Mobilização Ambiental e de Mobilização Elaine Santos/Coordenador Mário Lavoretti	5.7	Divulgação dos resultados [Relatórios Mensais]												
6 – Sistematização, avaliação e fortalecimento da continuidade do projeto	Agência Trianon Rafael Gasques	6.1	Sistematização da metodologia do projeto em formato digital [e-book]												
	Coordenador Mário Lavoretti	6.2	Avaliação participativa dos resultados com as comunidades indígenas												
	Gestora Ambiental e de Mobilização Elaine Santos	6.3	Elaboração do conteúdo do e-book metodológico												
	Contadora Camila Rosa	6.4	Gestão Contábil												
	Assistente Administrativo e Financeiro Fernando Daun	6.5	Gestão de compras e da entrega de materiais												
	Gestora Ambiental e de Mobilização Elaine Santos/Coordenador Mário Lavoretti	6.5	Encerramento do projeto e comunicação final dos resultados												

ALDEIA 1 - TEKOA BRILHO DO SOL

ALDEIA 2 - TEKOA PINHEIRO TY

ALDEIA 3 - TEKOA GUYRAPAJU