



**Edital de Responsabilidade Social 2025 da Dow
Cronograma de Atividades**

NOME DO PROJETO: Ciclo Digital: reciclagem de e-lixo com impacto social

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Planejamento (Exemplo: período de contratação, compras, planejamento dos conteúdos, formação da equipe, organização do espaço, divulgação e seleção dos participantes)							
Reunião de Planejamento	Planejamento para coordenar as ações previstas no projeto e atendimento ao cronograma e metas com a Equipe de Gestão, Coordenação, Voluntariado, Facilitadora Local e Prestadores de Serviço.	21					
Formalização de compras e contratações	Compra de materiais de consumo, e formalização das contratações de Prestadores de Serviço	21					
Diagnóstico Inicial	Coleta de dados para atribuição de indicadores, realizada pela Coordenação Local do projeto. VOLUNTARIADO DOW: Acompanhar o Coordenador na pesquisa. PRESENCIAL E ONLINE - CARGA HORÁRIA: 3 H PRESENCIAL	26					
Divulgação e Mobilização	Desenvolvimento do material de comunicação, divulgação nas redes sociais, boletins informativos, entre outros. VOLUNTARIADO DOW: Colaborar com a divulgação e mobilização, por compartilhamento virtual. ONLINE - CARGA HORÁRIA: 30 MIN - QUINZENAL	28					
Planejamento dos conteúdos das Formações	Atendimento da elaboração de conteúdos para os temas propostos nas formações e capacitações.	23					
Execução do projeto (Exemplo: atividades do projeto que irão contribuir para o objetivo esperado)							
Diagnóstico / Acompanhamento	Visitas técnicas quinzenais da Coordenação para avaliação de indicadores iniciais, incluindo pesquisas de percepção e satisfação. Acompanhamento presencial das atividades. VOLUNTARIADO DOW: Conhecer o resultado da pesquisa, e colaborar com percepções para ações de melhoria. ONLINE - CARGA HORÁRIA: 2 HORAS, QUINZENAL	26	9; 23	13; 27	11; 25	8; 22	2
Plano de Comunicação	Empresa responsável pela produção e edição de vídeos e conteúdos digitais baseados nas atividades do projeto, com compartilhamento semanal nas redes sociais e canais da organização. As ações de comunicação serão integradas à mobilização da comunidade e à valorização do trabalho dos Catadores/as, utilizando material captado por profissional de imagem (cinegrafista/fotógrafo) e editado por equipe especializada em comunicação socioambiental. VOLUNTARIADO DOW: Colaborar com a divulgação e mobilização, pelo compartilhamento das publicações. ONLINE - CARGA HORÁRIA: 30 MIN - MENSAL						
Formadora para Fortalecimento de Grupos Produtivos	Diálogos e Formações para Fortalecimento de Grupos Produtivos ao público-alvo, em encontros presenciais, quinzenais, potencializando as habilidades pessoais e profissionais dos participantes, com o objetivo de fortalecer o trabalho coletivo e inclui-los na Economia Circular de Candeias/BA. VOLUNTARIADO DOW: Participar das Formações e Diálogos, contribuindo com o conteúdo, pela sua vivência e/ou experiência. PRESENCIAL - CARGA HORÁRIA: 2 HORAS - QUINZENAL	26	9;23	13; 27	11; 25	8; 22	
Educação Ambiental	Aplicada em todas as etapas do projeto, como forma de promover a sustentabilidade. 3 entrevistas em rádios locais e/ou comunitárias: especialistas nos temas Preservação Ambiental, Economia Circular e Resíduos Eletrônicos. VOLUNTARIADO DOW: Participar como entrevistado.	26	9;23	13;27	11;25	8;22	
Capacitação em manejo do e-lixo	Oficinas de capacitação em manejo sustentável do e-lixo. Correta separação de componentes eletrônicos e sua destinação, como forma de gerar renda.	26	9; 23	13; 27	11; 25	8; 22	
Treinamentos	Treinamento nas Normas Regulamentadoras – NRs, aplicável a Cooperativa; Gestão Administrativa; Treinamento em Segurança do Trabalho e correto uso de EPIs. VOLUNTARIADO DOW: Voluntário com perfil na área participar de algum treinamento. PRESENCIAL - CARGA HORÁRIA: 2 HORAS		23	27	25	22	
Finalização (Exemplo: momento de sistematização do monitoramento, geração de indicadores, devolutiva para a localidade sobre o projeto, apresentação às famílias etc.)							
Pesquisa de Satisfação	Pesquisa para verificar melhorias ou adaptações. VOLUNTARIADO DOW: Auxílio na realização da pesquisa nos formatos virtual e presencial - Mês final	26				8; 22	
Indicadores de resultado	Verificação do cumprimento dos objetivos do programa e consolidação dos resultados atingidos					24	
Consolidação dos relatórios	Mediante dados coletados pelo Coordenador nas visitas técnicas mensais, indicadores e pesquisas de satisfação pela elaboração de relatório de resultados final, consolidado.					25	
Transmissão da metodologia e dos recursos adquiridos para o projeto	A metodologia aplicada será transmitida ao público-alvo, para que seja continuada, incluindo a entrega permanente dos materiais adquiridos, para a continuidade das atividades após a execução do projeto. VOLUNTARIADO DOW: Auxílio para transmitir virtualmente a metodologia e aplicação dos recursos ao público-alvo, e acompanhamento, para a continuidade do projeto após a finalização. ONLINE - CARGA HORÁRIA: 2 HORAS - MÊS FINAL					28	
Relatório Final	Elaboração e entrega de Relatório Final, consolidado por meio de dados coletados nos diagnósticos, e atividades realizadas.						2